



Дорожная карта

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФООП ДО) в муниципальном автономном дошкольном учреждении «Ювелинский детский сад № 11 «Колокольчик» на 2023 год

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
Информационно-аналитический этап			
1	Изучение документов, регламентирующих применение ФООП ДО	Январь	Рабочая группа
2	Изучение содержания ФООП ДО	Январь	Рабочая группа
3	Анализ действующей ООП детского сада на предмет соответствия ФООП ДО	Январь - февраль	Рабочая группа
4	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие ФГОС и ФООП)	Февраль	Руководитель рабочей группы Ермохина Л.С. и член рабочей группы Доненко И.Б.
Этапы разработки новой структуры ООП			
5	Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФООП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий
6	Оценка предметно – пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС И ФООП	Февраль	Руководитель рабочей группы Ермохина Л.С. и член рабочей группы Зимакова Н.В.
7	Анализ методических и дидактических пособий в соответствии с ФООП ДО для реализации ООП детского сада	Февраль	Рабочая группа
8	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО	Март	Член рабочей группы Денисова И.В.

	детского сада в соответствии с ФОП		
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Руководитель рабочей группы, воспитатели
10	Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП ДО.	Март - апрель	Рабочая группа
Адаптация единой структуры ООП для муниципальных образовательных учреждений Тульского городского округа			
11	Внедрение ООП детского сада, разработанной в соответствии с ФОП ДО	Сентябрь - ноябрь	Воспитатели, специалисты детского сада
12	Реализация ООП детского сада, разработанной в соответствии с ФОП ДО	2023-2024 учебный год	Воспитатели, специалисты детского сада
13	Анализ результатов освоения ООП детского сада «Защита» или «Общественная приемка», «Общественная экспертиза проектов ООП общеустройство	Май	Старший воспитатель
14	Рассмотрение проекта ООП детского сада на педагогическом совете	Апрель	Руководитель группы
15	Ознакомление родителей (законных представителей) с изменениями в образовании и ООП ДО детского сада, подготовленной по ФГОС и ФОП ДО	Апрель, Август	Рабочая группа, воспитатели
16	Размещение ООП ДО на официальном сайте детского сада	Не позднее 31 августа	Ответственный за сайт
Утверждение новых ООП в ДОО			
17	Корректировка проекта ООП детского сада с учетом предложений и замечаний педагогического совета	Май	Рабочая группа
18	Утверждение ООП детского сада Закупка методических и дидактических материалов	Август	Заведующий
19	Составление перечня необходимых методических и дидактических пособий для реализации ООП детского сада в соответствии с ФОП ДО	2023-2024 учебный год	Рабочая группа
20	Закупка необходимых методических и дидактических пособий	2024 год	Заведующий